

平成26年度「青梅上成木ふれあいの森」活動計画日程表

平成26年 3月1日 作成

* 定:定例活動 自:自主活動 交:交流活動 会:会議 グ:グリーンシップ活動

	種別	作業内容	責任者	備考
3月15日(土)	自	柚子の木剪定	江藤	
18日(火)	会	青梅上成木森林保全地域管理・活用推進協議会	田代	
平成26年度				
4月6日(日)	定	間伐	前田	4月の定例もしくは自主活動日のいずれか一日平行して、自然観察会を責任者竹中にて行なう予定です
4月12・13日(土・日)	自	常福院春祭り 参詣	田代	
19日(土)	定	間伐	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
5月4日(日)	定	間伐	前田	
17日(土)	定	間伐	前田	
	会	運営委員会	田代	日時未定
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
6月1日(日)	定	間伐または柚子園下草刈、交流会	前田 田代	交流会準備以外の参加者は午前中は間伐
21日(土)	定	間伐	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
7月6日(日)	定	間伐	前田	
19日(土)	定	間伐	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
8月3日(日)	定	間伐	前田	
16日(土)	定	間伐	前田	
16・17日(土日)	自	夜の観察会(キャンプ)	前田	
17日(日)	自	自然観察会	竹中	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
9月7日(日)	定	間伐	前田	
20日(土)	定	間伐	前田	
	会	運営委員会	田代	日時未定
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定

	種別	作業内容	責任者	備考
10月5日(日)	定	間伐	前田	柚子の実り具合で日にちの交換あり
18日(土)	定	柚子刈、柚子胡椒作り	江藤	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
11月1・2日(土・日)	定・交	青梅産業観光祭	前田	
8・9日(土・日)	交	成木地区文化祭	星野	
15日(土)	定	間伐	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
12月7日(日)	定・交	柚子刈、蕎麦打ち	江藤 前田	
20日(土)	定	巣箱調査、自然観察会	竹中	
23日(火)	交	ふれあいの森忘年会	田代	
	会	運営委員会	田代	日時未定
2015年1月	自	倉庫、道具類調査、整理	永山	
	自	柚子刈、剪定	江藤	
2月	自	柚子の木剪定	江藤	
	会	運営委員会	田代	日時未定