

平成27年度「青梅上成木ふれあいの森」活動計画日程表

平成27年3月7日作成

※定:定例活動 自:自主活動 交:交流活動 会:会議 グ:グリーンシップ活動

年 月 日	種別	活 動 内 容	責任者	備 考
3月14日(土)	自	柚子の剪定、道作り	江藤	
4月5日(日)	定	間伐・道作り・巣箱作り	前田	参加人数により主活動内容を決める
11・12日(土・日)	自	常福院春祭り	田代・竹中	自主活動日は自然観察も併せて行う
18日(土)	定	間伐・道作り	前田	
28日(火)	グ	㈱やまびこ	田代	新入社員研修
5月3日(日)	定	間伐・道作り	前田	
11・12日(月・火)	グ	日鉄住金物産㈱	田代	新入社員研修40名
16日(土)	定	間伐・道作り・ベンチ作り	前田	参加人数により主活動内容を決める
	会	運営委員会	田代	日時未定
6月7日(日)	定・交	柚子の確認、里仁会との交流会	田代	里仁会との調整で変更もあり
20日(土)	定	間伐・道作り	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
7月5日(日)	定	間伐・道づくり・ベンチ作り	前田	参加人数により主活動内容を決める
18日(土)	定	間伐・道作り	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
8月2日(日)	定	間伐・道作り	前田	
15日(土)	定	柚子園の下草刈り	江藤	
15・16日(土・日)	自	夜の自然観察会(キャンプ)	前田	
16日(日)	自	自然観察会	竹中	
22日(土)	グ	㈱みずほファイナンシャルグループ	田代	社員と家族
9月6日(日)	定	間伐・道作り・巣箱作り	前田	参加人数により主活動内容を決める
19日(土)	定	間伐・道作り	前田	
	会	運営委員会	田代	日時未定
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
10月3日(土)	グ	丸紅㈱	田代	社員と家族
4日(日)	定	間伐・道作り	前田	
17日(土)	定	柚子狩り・柚子胡椒作り	江藤	
11月7・8日(土・日)	自・定・交	青梅市産業観光まつり	前田	
15日(日)	交	成木地区文化祭	星野	
21日(土)	定	間伐・道作り	前田	
	グ	グリーンシップ・アクション	田代	予定につき日時未定
12月6日(日)	定	柚子狩り、新そばを食べる会	江藤・前田	
19日(土)	定	柚子狩り、柚子園道づくり	江藤	
23日(水)	交	忘年会	田代	
	会	運営委員会	田代	
平成28年1月	自	倉庫整理、間伐等資器材の数量、機能調査	永山	日時KGKと調整
2月	自	柚子園の施肥、剪定、道づくり	江藤	日時未定
	会	運営委員会	田代	日時未定
3月	会	定期総会	田代	
	自	柚子園の施肥、剪定、道づくり	江藤	日時未定

※上記以外に富士ゼロックス東京㈱は夏休み期間、㈱やまびこの秋の社員研修が計画されていますが月日は未定です。